ANEXO V

CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO



-

LUMA ENGENHARIA. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Obra: ADEQUAGAO E AMPLIACAO PARA O ESPACO DO CEMADEN Local: Prédio do CEMADEN, Estrada Doutor Altino Bondensan, 500, Distrito de Eugénio de Melo,( Rodovia
Presidente Dutra Km 137,8), Sdo José Dos Campos-SP

Valor Total do Item | Participagdo Més 1 Més2 Més3 Més 4 Més 5 Més 6
Descricdo dos Servigos RSy - BOI ) ;) ¢ 30 60 90 120 150 180
Simples | A lad Simples | Al lad, Simples | A lad Simples | A lad Simples | A lad Simples | A lad
ETAPA 1A (FASE 2)
1 lerrv 64.120,34 07,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%|
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.060,17 32.060,17 32.060,17 64.120,34
, |INSTALAGGES DE PREVENGAO 1790.87 272 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 100,00% 100,00%]
E COMBATE A INCENDIO o ! 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790,87 1.790,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,64 48,64 51,36 100,00)
wert e L 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 32.060,17) 32.060,17 33.851,05 65.911,22]
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