
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Obra: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O ESPAÇO DO CEMADEN Local: Prédio do CEMADEN, Estrada Doutor Altino Bondensan, 500, Distrito de Eugênio de Melo,( Rodovia 

Presidente Dutra Km 137,8), São José Dos Campos-SP  

30 60 90 120 150 180

Simples Acumulado Simples Acumulado Simples Acumulado Simples Acumulado Simples Acumulado Simples Acumulado

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.060,17 32.060,17 32.060,17 64.120,34

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790,87 1.790,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,64 48,64 51,36 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.060,17 32.060,17 33.851,05 65.911,22

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

1 CFTV 64.120,34 97,28 

 Descrição dos Serviços
Valor Total do Item 

(R$) + BDI

Participação 

(%)

Mês 1 Mês 2

ETAPA 1A (FASE 2)

TOTAL 65.911,22 100,00 

2
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO 

E COMBATE A INCÊNDIO
1.790,87 2,72 
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